

TAP - Termo de Abertura do Projeto: M-TAU

1. Identificação do Projeto

- **Nome do Projeto:** M-TAU (Marketplace de Tecnologias Assistivas Usadas).
- **Gerente de Projeto:** Heitor Maciel de Vasconcellos Leite.
- **Disciplina:** Laboratório de Engenharia de Software - 2026.1.
- **Instituição:** Universidade Presbiteriana Mackenzie.

2. Justificativa e Objetivos

- **Tema:** Acessibilidade e inclusão.
- **Problema Real:** Centralizar e democratizar o acesso a tecnologias assistivas, que costumam ter alto custo e oferta dispersa.

Objetivo Geral:

- Desenvolver um software completo (MVP) que funcione como um marketplace para tecnologias assistivas.

Objetivos Específicos:

- Permitir o anúncio de produtos por parte dos vendedores.
- Prover pesquisa detalhada com filtros técnicos adequados às necessidades de acessibilidade.
- Intermediar a negociação entre as partes e o processamento de pagamentos.

3. Escopo do MVP

Funcionalidades (Inclusas)

- **Cadastro de Usuários e Produtos:** Gestão de perfil e inventário de tecnologias assistivas.
- **Busca Especializada:** Filtros baseados em categorias de deficiência e especificações técnicas.
- **Chat Interno:** Canal de comunicação direto entre comprador e vendedor.
- **Gateway de Pagamento:** Integração com API externa para transações financeiras.
- **Sistema de Avaliação:** Feedback qualitativo para vendedores e compradores.

Limites do Projeto (Não Inclusos)

- Logística e transporte (frete por conta dos usuários).
- Gestão de reclamações, devoluções ou suporte jurídico.
- Verificação de identidade via documentos oficiais.
- Carteira digital (E-wallet) proprietária no app.

4. Partes Interessadas (Stakeholders)

- **Professor Orientador:** Prof. Traue, atuando como cliente e avaliador.
- **Equipe de Desenvolvimento:** Heitor Maciel de Vasconcellos Leite.
- **Usuários Finais:** Pessoas com deficiência (PCD), cuidadores, clínicas de reabilitação e familiares.

5. Cronograma de Marcos (Milestones)

Fase	Entrega	Prazo Máximo
TG1	TAP, Cronograma (Gantt) e EAP/WBS	24/02
TG1	Requisitos, Modelagem e Arquitetura	03/03
TG1	Prototipagem e Wireframes	24/03
TG2	Repositório com Pipeline de CI/CD e Infra	30/03
TG3	Backend (60%) e Contratos de API	27/04
TG3	Frontend (60%) e Configuração de Contêineres	27/04
TG4	Aplicação Finalizada e Documentação	26/05

6. Recursos e Stack Técnica

- **Backend:** .NET 10 Core.
- **Persistência de Dados:** Entity Framework Core e SQL Server.
- **Arquitetura:** Microserviços.
- **DevOps e Infraestrutura:**
- **Controle de versão:** Git + GitHub.
- **Cloud:** Azure.
- **Esteira:** Docker e GitHub Actions para CI/CD.
- **Repositórios de Documentação:** OneDrive e Moodle.

7. Riscos Iniciais

- Complexidade técnica na integração com o gateway de pagamento (API externa).
- Manutenção do cronograma rigoroso de entregas parciais da disciplina.

8. Critérios de Sucesso

- Aprovação do MVP pelo professor nas bancas de avaliação.
- Integração funcional de todos os módulos (Frontend, Backend e Banco de Dados).
- Cumprimento integral dos requisitos de acessibilidade digital e boas práticas de engenharia de software.

Assinatura: Heitor Maciel de Vasconcellos Leite Gerente de Projeto - M-TAU